

Nombre de tarea	% Total por perfil	% Avance total por perfil	% Por tarea/Modulo	% Avance por tarea	Avance Global (%)
<b>FI - Alta de Proveedores</b>	<b>100</b>	<b>47.2</b>			
<b>AI - Arquitectura</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>
AI.1 Creación y configuración del proyecto			50	100	50
AI.2 Funcionalidad multilenguaje			50	100	50
<b>FI.1 Portal Proveedor</b>	<b>25</b>	<b>7.875</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>31.5</b>
FI.1.1 Solicitud de alta			35	90	31.5
FI.1.2 Login / Recuperar Password			10	0	0
FI.1.3 Completar registro			25	0	0
FI.1.4 Mi Cuenta			15	0	0
FI.1.5 Contactos			15	0	0
<b>FI.2 Compras</b>	<b>35</b>	<b>24.325</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>69.5</b>
FI.2.1 Login			15	90	13.5
FI.2.2 Grid Proveedores			30	90	27
FI.2.3 Detalle de Proveedor			10	90	9
FI.2.4 Aceptar Proveedor			15	80	12
FI.2.5 Rechazar Proveedor			10	80	8
FI.2.6 Gestor de cambios de datos del proveedor			20	0	0
<b>FI.3 Tesorería</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>
FI.3.1 Autorización del Proveedor			60	0	0
FI.3.2 Gestor de cambios de datos del proveedor			40	0	0
FI.4 Pruebas					
FI.5 Correcciones					

Fecha	No Día	% Diario	% Esperado	% Avance
28-oct	Día 1	5.6	5.6	
29-oct	Día 2	5.6	11.1	
30-oct	Día 3	5.6	16.7	
31-oct	Día 4	5.6	22.2	
01-nov	Día 5	5.6	27.8	
04-nov	Día 6	5.6	33.3	
05-nov	Día 7	5.6	38.9	
06-nov	Día 8	5.6		
07-nov	Día 9	5.6	#¡VALOR!	
08-nov	Día 10	5.6	#¡VALOR!	
10-nov	Sesión de recuperación		#¡VALOR!	47.2
11-nov	Día 11	5.6	#¡VALOR!	
12-nov	Día 12	5.6	#¡VALOR!	
13-nov	Día 13	5.6	#¡VALOR!	
14-nov	Día 14	5.6	#¡VALOR!	
15-nov	Día 15	5.6	#¡VALOR!	
19-nov	Día 16	5.6	#¡VALOR!	
20-nov	Día 17	5.6	#¡VALOR!	
21-nov	Día 18	5.6	#¡VALOR!	